

Арбитраж назначил новую дату заседания по иску «Сибмоста» к мэрии Новосибирска

03.06.2016



Очередное заседание по рассмотрению иска генподрядчика строительства Бугринского моста назначено на 18 июля.

В мае 2016 г. Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отменил все предыдущие решения по делу о претензии компании «Сибмост» к мэрии Новосибирска на 2,5 млрд рублей.

Генподрядчик сданного в эксплуатацию в октябре 2014 г. Бугринского моста предъявил МКУ «УДС» претензию в 2,5 млрд рублей из-за не переданного своевременно земельного участка, предназначенный для строительства Бугринского моста. В результате сроки начала строительных работ сдвинулись и в компании заявили об убытках.

Взыскать с «Сибмоста» за Бугринский мост пыталась и мэрия Новосибирска. Суть претензии заключалась в том, что ранее заключённый контракт исполнялся ненадлежащим образом, а именно: в нарушения действующего законодательства были заключены дополнительные соглашения. По ним компания «Сибмост» получила незаконный аванс на сумму порядка 4,2 млрд рублей на строительство объекта.

Свой иск мэрия мотивировала тем, что заключение дополнительных соглашений противоречит закону о госзакупках, следовательно, они не имеют юридической силы. Однако вскоре администрация города отказалась от претензий.

Фото: НДН.инфо