

# Суд отказал в продлении срока работ по строительству четвертого моста в Новосибирске

15.02.2025



Арбитражный суд Новосибирской области отказал ООО «Сибирская концессионная компания», дочерней компании группы «ВИС», в иске к правительству Новосибирской области в лице регионального Минтранса, о чём свидетельствует информация [в картотеке арбитражных дел](#).

Концессионер обратился в суд с требованием изменить проектную документацию, а также продлить срок работ по строительству Центрального моста через Обь.

Арбитражный суд в удовлетворении иска отказал, однако решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано.

Напомним, что строительство Центрального моста в Новосибирске стартовало в 2018 году после того, как в декабре 2017 года было заключено концессионное соглашение, где концедент – Минтранс Новосибирской области; ООО «Сибирская концессионная компания» – концессионер проекта.

[Четвертый мост](#) через Обь должны были сдать в декабре 2023 года. Однако незадолго до этого Ростехнадзор выявил нарушения при строительстве объекта, в связи с чем завершение строительства было перенесено на 2024 год. В настоящее время [сроки перенесены](#) губернатором Андреем Травниковым до 6 декабря 2025 года.

Центральный мост должен соединить площадь инженера Будагова с площадью Труда и обеспечить выходы на федеральные трассы «Иртыш», «Чуйский тракт» и «Сибирь». Проезд по нему планируют сделать платным.

Ранее в Новосибирске неоднократно [предлагали разорвать концессию](#) на строительство четвёртого моста через Обь. За 2024 год [это произошло](#), как минимум, дважды.

*Кирилл Суржик*