

# Новосибирский Минтранс потребовал от строителя четвертого моста 100 млн. рублей

28.02.2025



Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области подало два иска против «Сибирской концессионной компании» (входит в ГК «ВИС»), которая занимается строительством четвертого моста. Истец требует в совокупности 100 млн. рублей за срыв сроков сдачи объекта. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Согласно первому заявлению, правительство требует взыскать с компании неустойку по концессионному соглашению на строительство переправы и развязок в размере 73,22 млн. рублей. По второму иску сумма требований составляет 26,78 млн. рублей, других подробностей пока нет.

Напомним, что строительство Центрального моста в Новосибирске стартовало в 2018 году после того, как в декабре 2017 года было заключено концессионное соглашение.

Четвертый мост через Обь должны были сдать в декабре 2023 года. Однако незадолго до этого Ростехнадзор выявил нарушения при строительстве объекта, в связи с чем срок завершения строительства было перенесен на 2024 год.

Позже строительная компания обращалась в суд о продлении сроков строительства, но суд не удовлетворил иск. В итоге [сроки были перенесены](#) губернатором Андреем Травниковым до 6 декабря 2025 года.

Ранее редакция НДН.инфо сообщала, [мэрия Новосибирска подала новый иск на застройщика.](#)

Екатерина Павлюх