

Срок строительства четвертого моста в очередной раз продлили в Новосибирске

06.03.2025



Новосибирский суд удовлетворил иск ГК «ВИС» о продлении сроков строительства четвертого моста. Он официально установлен на 6 декабря 2025 года. Об этом 5 марта сообщила пресс-служба концессионера. Ранее [эту же дату установил губернатор](#) региона Андрей Травников.

Срок возведения моста продлили из-за того, что часть федерального гранта, выделенного на работы, перенесли на 2025 год. Таким образом, бюджет строительства со стороны концедента распределится следующим образом: 737,3 млн. рублей – на 2024 год, 1,2 млрд. рублей – на 2025 год.

«Суд полагает, что изменение нормативными актами Правительства РФ порядка предоставления финансирования строительства объекта концессионного соглашения из федерального бюджета (перенос сроков финансирования на 2025 год) с учетом масштаба реализуемого проекта является существенным для сторон обстоятельством. Данное обстоятельство не могло быть предвидено сторонами в 2017 году при заключении концессионного соглашения, поскольку соответствующие распоряжения приняты в 2022 и 2023 годах», – отмечается в решении Арбитражного суда Новосибирской области.

Решение суда позволит концессионеру избежать штрафа за нарушение сроков строительства и завершить работы по договору с правительством Новосибирской области.

На сегодняшний день строительная готовность по всему проекту оценивается в 82,5%, при этом готовность моста – 98%, правобережной транспортной развязки – 95,4%, тоннеля под Транссибом – 90%, левобережной развязки – 73,3%, эстакады основного хода – 94,9%.

В ближайшее время планируется возобновить работы. Напомним, [они были заморожены с сентября 2024 года](#). После завершения строительства мост будет платным.

Анастасия Новоселова