

Прокуратура потребовала наказать чиновников за проблемы с концессиями в Новосибирской области

13.12.2022



«Прокуратурой Новосибирской области проанализирована реализация в регионе заключенных с инвесторами соглашений в отношении создания и эксплуатации социально-значимых объектов (школ, поликлиник, больниц). Сложившаяся в области практика заключения таких соглашений не отвечает принципу эффективности использования бюджетных ресурсов, их условия не позволяют правительству области результативно контролировать ход (этапы) их реализации, защищать имущественные интересы региона, граждан при явных рисках срыва сроков строительства объектов», — сообщает прокуратура.

Ведомство в этой связи внесло представление губернатору. В документе содержится требование «разработать механизм контроля за деятельностью инвесторов при реализации соглашений» и предусмотреть ответственность, в том числе для концессионеров за срыв сроков реализации проектов.

Кроме того, сообщается, что перед губернатором поставлен вопрос «о дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц областного правительства».

Ранее стало известно об очередном удорожании [проекта строительства семи поликлиник в Новосибирске](#), реализуемого в рамках концессии, заключенной с ООО

«Седьмая концессионная компания» (дочерняя организация ГК «ВИС»). Изначально стоимость строительства оценивалась в 7,8 млрд рублей. Теперь она достигла 21 млрд рублей. При этом сроки не выдерживаются. Планировалось, что все семь объектов будут завершены в 2022 году. Однако строительство трёх поликлиник началось только во второй половине 2021 года – их должны сдать, согласно графику, в 2023 году. Возведение ещё четырёх поликлиник началось летом 2022 года – их должны ввести в эксплуатацию в 2024 году.

Еще одна дочка «ВИС», «Сибирская концессионная компания» реализует концессию о строительстве платного четвертого моста через Обь в Новосибирске. Предполагалось, что движение по четвертому мосту через Обь [откроют в декабре 2022 года](#). Такие сроки установил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. А в полноценную эксплуатацию весь объект – вместе с развязками, тоннелем, участками высокоскоростной трассы – сдадут только в 2023 году. Однако этой зимой в Контрольно-счетной палате региона [заявили](#), что строительство затягивается.

А в ходе Сибирского транспортного форума в июне представители компании-концессионера объяснили, что [не смогут запустить движение по мосту к концу 2022 года из-за санкций](#). При этом концессию обещают реализовать согласно плану – развязки будут достроены, как и прежде сообщалось, до конца 2023 года.

Другая дочка «ВИС» – «Экология-Новосибирск» – [так и не реализовала концессию](#) о строительстве двух полигонов ТКО под Новосибирском. Соглашение было подписано летом 2016 года. Его условия вызвали протесты общественности и возмущение депутатского корпуса. Спустя год концессия была заморожена. А весной 2022 года соглашение разорвали.

Олег Петров