

# Мэрия Новосибирска хочет взыскать с подрядчика 18 млн

20.11.2024



В Новосибирске «Дирекция городских парков» обратилась в Арбитражный суд для взыскания у подрядчика 18 миллионов рублей. Подрядчик срывал сроки завершения работ на пойме реки Каменка на протяжении почти трёх лет. Об этом рассказали в пресс-центре мэрии.

Мэрия Новосибирска подала иск на ООО «Проектно-Строительная Корпорация «Развитие». Причиной стало то, что на протяжении почти трёх лет компания отставала от графика, и, несмотря на неоднократные требования, благоустройство в срок завершено не было. Поэтому «Дирекция городских парков» пытается в суде взыскать с вышеуказанного подрядчика 12,7 млн рублей неосвоенного аванса и 4,8 млн рублей пени за нарушение сроков контракта и проценты за пользование чужими денежными средствами – 457,9 тысячи рублей.

Кроме этого, на объекте в пойме реки Каменка администрация города также начала процедуру смены подрядчика.

Отметим, стоимость благоустройства парка «Каменка» изначально оценивалась почти в 300 млн рублей, а завершить работы планировалось ещё в октябре 2023 года. Однако затем срок сдачи был неоднократно перенесён, а стоимость выросла на 85 млн рублей.

Ранее [за главные недострои](#) Новосибирска вынесли предостережения замгубернатора и министру строительства.

*Екатерина Павлюх*