


Готовность проекта четвертого моста в Новосибирске оценивается на 84%

07.02.2025



Группа компаний «ВИС» отчиталась о проделанной работе по строительству четвертого моста в Новосибирске. Сейчас готовность большинства объектов мостовой концессии превышает 90%, а строительная готовность по всему объекту оценивается почти в 84%.

Строительство четвертого моста в Новосибирске идет в рамках концессионного соглашения с правительством региона на федеральные средства. Работы начали еще в 2017 году, а сроки ввода сооружения в эксплуатацию неоднократно переносились. [С сентября 2024 года работы на объекте были заморожены](#). Тогда готовность моста компания оценила в 96%. Эстакада основного хода была готова на 92%, правобережная транспортная развязка – на 97%, левобережная развязка – около 80%. Сейчас данные изменились.

«К сегодняшнему дню практически завершены строительные работы по самому мостовому переходу, правобережной транспортной развязке, Зыряновскому путепроводу и эстакаде основного хода. Почти на 90% готов один из двух тоннелей под Транссибом», – сообщает ГК «ВИС».

К настоящему моменту все финансовые обязательства концессионера по привлечению внебюджетного финансирования выполнены, сообщает застройщик. [Контракт с подрядчиком продлен до 2025 года](#). Планируется, что в завершении строительства (декабрь 2025 года) этот мост будет платным.

Ранее НДН.инфо писал, [мастер-план строительства района «Смартсити» одобрен в Новосибирске](#).

Анастасия Новоселова