
Расторгнуть концессии на строительство
поликлиник, школ и четвертого моста
вновь предложили в Новосибирске
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Расторгать или не расторгать концессионные соглашения — этим вопросом
задаются местные власти, общественники и жители Новосибирска уже в который
раз.

За расторжение концессий выступил первый заместитель председателя
правительства Новосибирской области Владимир Знатков. Об этом он заявил во
время заседания комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и
собственности заксобрания Новосибирской области.

Общественный активист Василий Уткин на своей странице в социальной сети
«ВКонтакте» также считает, что концессии следует расторгнуть. Он упоминает
концессионные соглашения о строительстве шести школ, семи поликлиник и
четвертого моста.

Напомним, что концессионное соглашение о строительстве шести школ было
заключено еще в декабре 2021 года, семи поликлиник — в декабре 2018 года. С
момента заключения соглашения сроки строительства неоднократно сдвигались, а
сумма строительства не раз увеличивалась.

Школы обещали сдать в конце 2023 года, однако сроки  передвинули на сентябрь
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2024 года, назвав их «оптимистичными».  Инвестиции в проект запланированы в
объеме 8,3 млрд рублей.

Семь поликлиник планировалось ввести в эксплуатацию летом 2022 года. В ноябре
2023 года губернатор Андрей Травников сообщил, что первые объекты удастся
построить до 2024 года. Как рассказал ранее корреспонденту НДН.инфо министр
экономического развития Лев Решетников, стоимость концессии выросла с момента
ее подписания с 7,8 млрд рублей до 19,5 млрд рублей.

Четвертый мост должны были сдать в декабре 2023 года. В декабре 2022 года
министр строительства НСО сообщил, что ВИС представил расчеты, по которым
строительство моста подорожало. И тогда федеральный бюджет выделил
дополнительных 7,3 миллиарда рублей. Концессионер вложил 298 миллионов – то
есть 4% от федеральной доплаты.
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