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В Новосибирске прошло межведомственное совещание под председательством
первого заместителя прокурора области Сергея Коростылева. Это мероприятие
было посвящено главным недостроям города.

Так, на совещании обсудили проблемы, которые препятствуют своевременному
вводу в использование станции метрополитена «Спортивная» и четвертого моста.
Также внимание уделили школам, детским садам и объектам здравоохранения и
водоснабжения, стройку которых также до сих пор не довели до конца.

Кроме того, что в итоге мероприятия были выдвинуты решения этой проблемы,
были объявлены и предостережения заместителю Губернатора Новосибирской
области Олегу Клемешову и региональному министру строительства Дмитрию
Богомолову «о недопустимости нарушения сроков реализации мероприятий
национальных проектов и государственных программ, в рамках которых
осуществляется строительство объектов».

Напомним, в августе 2024 года мэрия Новосибирска расторгла контракт на
строительство станции метро «Спортивная». Срок сдачи объекта переносился
несколько раз. Последней датой, когда должны были ввести станцию в
эксплуатацию, называли октябрь 2024 года. Однако этого так и не произошло, а
8 ноября 2024 года там установили режим повышенной готовности из-за угрозы
безопасности движения поездов.

Что насчет четвертого моста? В июле 2024 года было подписано постановление,
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согласно которому строительство четвертого моста через Обь продлевается до 6
декабря 2025 года. Хотя его открытие должно было состояться еще в 2022 году.

Концессионное соглашение о строительстве шести школ заключали еще в декабре
2021 года, семи поликлиник — в декабре 2018 года. С момента заключения
соглашения сроки строительства неоднократно сдвигались, а сумма строительства
не раз увеличивалась. Школы обещали сдать в конце 2023 года, однако сроки
передвинули на сентябрь 2024 года, назвав их «оптимистичными». Поликлиники
планировалось ввести в эксплуатацию летом 2022 года.

Екатерина Павлюх
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