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Муниципалитет требует признать недействительными дополнительные соглашения к
контракту на строительств Бугринского моста на сумму более 757 млн рублей. Ни
конкурсная документация, ни контракт выплату авансов не предусматривали.
Несмотря на это Управление дорожного строительства в апреле 2010 и декабре
2013 года заключило с «Сибмостом» дополнительные соглашения и перечислило
авансовые платежи в размере 10 и 30 % от стоимости работ.

Совой иск мэрия мотивирует тем, что заключение дополнительных соглашений
противоречит закону о госзакупках, следовательно, они не имеют юридической
силы.

Как ранее сообщал НДН.инфо, Арбитражный суд Новосибирской области принял иск
мэрии к ОАО «Сибмост» и Управлению дорожного строительства. Первое судебное
заседание состоится 24 августа.

В настоящее время новосибирский арбитражный суд рассматривает дело о
взыскании с «Управления дорожного строительства» и мэрии Новосибирска 2,5
млрд рублей в пользу «Сибмоста». Именно в такую сумму подрядчик оценил
убытки, которые он понес в результате строительства третьего моста через Обь.

В июне 2014 года «Сибмост» потребовал от муниципалитета выплатить неустойку в
размере 2,063 млрд рублей. Иск строительная компания аргументировала тем, что
мэрия вовремя не расселила людей, чье жилье из-за строительства моста
попадало под снос и должным образом не подготовила стройплощадку. В
результате сроки начала строительных работ сдвинулись.
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11 ноября 2014 года АС Новосибирской области отказал «Сибмосту» в
удовлетворении иска, мотивировав свое решение тем, что в контракте не указаны
порядок и конкретные сроки передачи участка земли под стройплощадку. Тогда
«Сибмост» подал иск с требованием взыскать с мэрии Новосибирска убытки,
понесенные при строительстве объекта.

Строительство арочной конструкции через Обь началось в 2010 году и обошлось
муниципалитету в 14,8 млрд рублей. Длина моста вместе с подъездными путями
составляет около 5,5 километров. Движение по нему открылось в октябре 2014
года.
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